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ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E O 
CONCELLO DE VEDRA NO QUE SE ESTABLECEN AS BASES PARA A REFORMA DO CENTRO DE 
SAÚDE DE VEDRA.

MEMORIA XUSTIFICATIVA

O Xerente do Servizo Galego de Saúde, DECLARA:

- Que o presidente do Servizo Galego de Saúde formalizou o día 29.12.2025 co Concello de 
Vedra unha addenda o instrumento convencional arriba referido, que terá unha nova vixencia 
que se estende ata o 29 de decembro de 2027.

- Que a addenda ao instrumento convencional ten por finalidade:

a) Aumentar en 61.377,78 € o custo total da obra e axustar a participación económica de 
cada parte.

b)  Ampliar  o  prazo  para  xustificar  os  gastos,  establecendo  novas  datas  límite  para  as 
anualidades de 2026 e 2027.

c) Prorrogar a vixencia do convenio ata o 29.12.2027. 

- Que existe converxencia de intereses entre as entidades asinantes en orde á consecución 
do obxectivo referido.

- Que o addenda ao instrumento convencional asinado fundaméntase, segundo o seu texto, 
en que:

“Con data de 23 de outubro de 2025, o Concello de Vedra comunica a súa imposibilidade de  
executar, dentro do prazo inicialmente establecido, as actuacións de reforma previstas.  Así  
mesmo,  achega  o  proxecto  definitivo  de  reforma  e  ampliación,  cun  orzamento  final  de  
601.304,28 €, o que supón un incremento de 61.377,78 € respecto da valoración inicial.  En  
consecuencia, solicita a modificación do importe total da obra de reforma e das achegas que  
corresponden a cada unha das partes, así como a prórroga do prazo de vixencia do convenio.  
[...]
A  concorrencia  dos  distintos  condicionantes  existentes  —ampliación  estrutural,  reforma  
integral,  mantemento  do  servizo  sanitario,  renovación  das  instalacións  e  elevada  esixencia  
normativa—  fundamenta  tanto  o  incremento  do  importe  do  proxecto  definitivo  como  a  
necesidade de establecer un prazo de execución superior ao previsto para unha reforma de  
carácter  convencional.  En consecuencia,  determínase un prazo estimado para a  licitación e  
posterior execución das actuacións superior aos 12 meses, en atención á complexidade técnica  
da intervención e ao carácter especialmente sensible do inmoble.”

- Que os intereses converxentes das partes asinantes exclúen o ánimo de lucro, e non poden 
satisfacerse axeitadamente mediante a celebración dun contrato dos contemplados na Lei 
9/2017,  de  8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,  pola  que  se  traspón  ao 
ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, ou doutro instrumento alleo á natureza 
estritamente convencional.
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En atención ao exposto, e a fin de dar cumprimento ao preceptuado no artigo 15.2 da Lei 
1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, estimouse xustificado o recurso á 
sinatura do instrumento convencional que se pretende, con exclusión doutras figuras.

E para que conste, asino esta memoria, en Santiago de Compostela.
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