
ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIEN-
CIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL E O CONCELLO DE FERROL PARA A ME-
LLORA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDADE MU-
NICIPAL

MEMORIA XUSTIFICATIVA

O  secretario  xeral  técnico  da  Consellería  de  Educación,  Ciencia,  Universidades  e  Formación 
Profesional,

DECLARA:

1.  Que  o 5 de febreiro de 2025 asinouse un convenio de colaboración entre a Consellería de 
Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e o concello de Ferrol para a mellora 
das instalacións deportivas dos centros educativos de titularidade municipal por un período de 
vixencia que abrangue dende o día da súa sinatura ata o 31 de decembro de 2025.

2. Que o instrumento convencional ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e o Concello de Ferrol 
para a mellora das instalacións deportivas dos centros educativos de titularidade municipal, en 
concreto nos CEIPs que se detallan a continuación e para as actuacións que se indican:

1. CEIP de Pazos: Substitución do canelón no linde norte, Reparación portalón de acceso en linde 
norte, Pasivización estrutura de aceiro, Substitución de luminarias, Habilitación de espazo para 
almacén,  Reposición  de  pavimento  na  pista  exterior,  Reparación  peche  de  elementos 
prefabricados de formigón

2.  CEIP Plurilingüe A Laxe:  Reparación e pasivización de estrutura de aceiro,  Reposición de 
ferros de aceiro de cuberta., Peche perimetral pavillón. 

3. CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira: Reposición pavimento,  Mellora acústica e térmica da 
cuberta, Substitución de canelóns e baixantes en mal estado, Substitución de luminarias. 

4.  CEIP Almirante Juan de Lángara e Huarte:  Reposición de pavimento en pista deportiva 
situada ao noroeste,  Reposición drenaxe lateral,  Reposición de pavimento en pista deportiva, 
Montaxe  de  varanda  en  lateral  de  escaleira  de  acceso  á  deportiva  situada  ao  noroeste, 
Reparación murete perimetral. 

5.  CEIP  Cruceiro  de  Canido:   Substitución  de  canalóns  en  mal  estado,  Pintado  fachada, 
Repintado de liñas pista deportiva, Pasivización estrutura de aceiro, Substitución de luminarias. 
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6.  CEIP  Plurilingüe  Ángela  Ruiz  Robles:   Substitución  de  carpinterías,  Substitución  de 
luminarias, Reparación panelado de madeira, Pintado paramentos verticais. 

7. CEIP de Ponzos: Repintado de liñas pista deportiva, Substitución de luminarias. 

8.  CEIP  de  Esteiro:  Reposición  de  ferros  de  aceiro  de  cuberta,  Selado  xunta  de  dilatación, 
Substitución de luminarias, Substitución de carpintería exterior, Reposición albardilla en fachada.

9.  CEIP Isaac Peral:  Reparación entradas de auga en encontros de ferros  de policarbonato, 
Reposición de pavimento, Substitución de luminarias, Reposición drenaxe exterior, Reparación 
alicerces. 

10.  CEIP  Ledicia:  Reparación  entradas  de  auga  en  encontros  de  ferros  de  policarbonato, 
Reposición de pavimento, Substitución de luminarias, Reposición de paneis de policarbonato en 
fachada, Construción de drenaxe perimetral, substitución portalón acceso.

3. Que o 17 de setembro de 2025 o Concello de Ferrol presenta unha solicitude de ampliación do 
prazo para presentar a documentación xustificativa. A solicitude ven fundamentada no informe 
emitido polo xefe do Servizo de Medio Ambiente, Zona Rural, Obras e Servizos, no que se indica 
que:

“A meirande parte das obras corresponden a melloras puntuais nas infraestruturas deportivas 
de  escasa  entidade,  outras  corresponden  a  labores  de  pintado  de  edificacións  e  de  pistas 
deportivas como a súa renovación integral.

Tamén  se  contemplan  a  realización  de  pequenas  edificacións,  restauración  de  fachadas  e 
cubertas,  drenaxes  perimetrais,  remodelación  de  desaugadoiros  e  pequenas  melloras  en 
elementos estruturais de soporte.

Se adoptan tamén a reparación e substitución das luminarias de algúns pavillóns deportivos.

Moitas das partidas contemplan materiais comerciais de carácter local e habitual en algunhas 
instalacións  cuxo  subministro  faise  con  marcas  comerciais  de  fabricación  a  nivel  nacional  e 
outras están suxeitas a importación.

É neste caso nos que as empresas tiveron a ben notificarnos de que o subministro destes vai 
sufrir un atraso importante dentro da planificación proposta para o cumprimento dos prazos 
establecidos nos colexios.

Este atraso ben xustificado por causas alleas as empresas e a propia administración que tutela 
os contratos por mor de o incremento nas taxas de importación e aranceis impostas polos países 
de orixe onde se fabrican, sinalando que algunhas delas sofren atrasos no seu establecemento 
afectando polo tanto ao subministro destas materias primas.
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Tal é o caso de certas pinturas e polímeros que empregan as unidades de obra recollidas nos 
proxectos, ademais dos que afectan aos materiais de peches, cubertas, parafusos, luminarias e 
pinturas especiais para as pistas deportivas.

O atraso que se rexistra no subministro das materias que se solicitan condiciona o inicio e o 
remate na meirande parte das instalacións dos colexios e so pódese emprender traballos de 
escasa entidade que comprometen o prazo establecido inicialmente.”

4. Que polos motivos expostos conclúese que se considera “necesario solicitar unha prorroga 
para a presentación da documentación xustificativa da subvención por parte do Concello de 
Ferrol que atendendo ao Convenio asinado no seu día,  que establecía na a Cláusula Oitava.- 
Xustificación e pagamento apartado 6 a data de 30 de novembro de 2025.

O  atraso  nas  obras  vaise  a  producir  por  “causas  alleas”  tanto  a  propia  administración 
contratante como as empresas adxudicatarias que vense afectadas polas causas descritas no 
apartado 2.- Xustificación e motivos para solicitude de prorroga, e polo tanto PROCEDE que por 
parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional se CONSIDERE 
a VIABILIDADE da mesma.”

As razóns expostas xustifican a solicitude formulada, e razóns de interese público aconsellan a 
tramitación da presente addenda, na medida en que resulta imprescindible para a completa 
execución do proxecto subvencionado.

5. Que existe converxencia de intereses entre as entidades asinantes en orden á consecución do 
obxecto referido. 

6. Que o instrumento convencional asinado fundamentase no seguinte:

Primeiro.- O obxecto da presente addenda ao convenio de colaboración asinado o 5 de febreiro 
de 2025 entre a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e o 
Concello  de  Ferrol  para  a  mellora  das  instalacións  deportivas  nos  centros  educativos  de 
titularidade municipal, establece a modificación do prazo para a presentación da documentación 
xustificativa establecido na cláusula oitava por parte da Concello ata o 19 de decembro de 2025.

Segundo.- O Concello, segundo se establece no artigo 8 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, 
polo que se regulan especialidades nas subvencións á entidades locais galegas, estará obrigado a 
xustificar  ante a  Consellería  de Educación,  Ciencia,  Universidades e  Formación Profesional  o 
cumprimento  da  finalidade  da  subvención,  a  realización  da  actividade  ou  adopción  do 
comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real, mediante a presentación 
dunha conta xustificativa integrada, con carácter xeneral, pola documentación que se relaciona a 
continuación, e que incorporará, en todo caso, a certificación da intervención ou do órgano que 
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teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da 
finalidade para a que foi concedida.

Que os intereses converxentes das partes asinantes exclúen o ánimo de lucro,  e non poden 
satisfacerse  axeitadamente  mediante  a  celebración  dun  contrato  dos  contemplados  na  Lei 
9/2017,  do  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  pola  que  se  transpoñen  ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, ou doutro instrumento alleo á natureza estritamente 
convencional.

En atención ao exposto, e a fin de dar cumprimento ao preceptuado no artigo 15.2. da Lei 1/2016, 
de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, estímase xustificado o recurso á sinatura deste 
instrumento convencional, con exclusión doutras figuras. 

E para que conste, asínase esta memoria xustificativa, en Santiago de Compostela na data da 
sinatura electrónica.

O secretario xeral técnico,

Manuel Vila López
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