

ADDENDA Nº 2 AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURA E O CONCELLO DE REDONDELA PARA A MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA E REORDENACIÓN DA PO-363 ENTRE REDONDELA E A PRAIA DE CESANTES

REUNIDOS

Dunha parte, María Martínez Allegue, presidenta da Axencia Galega de Infraestruturas, facultada para a formalización deste convenio polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas.

Doutra parte, Digna Rivas Gómez, na súa condición de alcaldesa do Concello de Redondela, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1 b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Ámbalas dúas partes recoñécense na calidade en que interveñen con capacidade legal, suficiente e necesaria para o outorgamento do presente convenio de colaboración e, a tal efecto

EXPOÑEN

O 30 de xullo de 2025 asinouse un convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestruturas e o Concello de Redondela para o acondicionamento da estrada autonómica PO-363 entre Redondela e a praia de Cesantes, e a súa transformación nun viario urbano.

O importe das obras estímase en **1.594.713,10 €** IVE incluído e serán financiadas polas dúas administracións.

O convenio, na cláusula terceira e cuarta, recolle a distribución de anualidades do seguinte xeito:

Anualidades	Concello de Redondela	Axencia Galega de Infraestruturas
2025	86.653,64	232.288,98
2026	216.634,10	580.722,46
2027	129.980,45	348.433,47
TOTAL	433.268,19 €	1.161.444,91 €

Con data 11 de novembro de 2025 asinouse unha addenda na que se modificou a distribución do investimento, que quedaron do seguinte xeito:



Anualidades	Concello de Redondela	Axencia Galega de Infraestruturas
2026	216.634,10	580.722,46
2027	129.980,45	348.433,47
2028	86.653,64	232.288,98
TOTAL	433.268,19 €	1.161.444,91 €

O 27 de maio de 2026, o Concello de Redondela solicita unha segunda addenda ao citado convenio. Propón trasladar o importe de anualidade 2026 a 2029. Basea a súa solicitude no atraso que acumula a licitación do proxecto das obras por mor da interposición de ata tres recursos especiais en materia de contratación. Os dous primeiros levaron a suspensión da tramitación e foron resoltos polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia que obrigou a retrotraer o procedemento, e o terceiro aínda pendente de resolución por dito tribunal que acordou a medida cautelar da suspensión do procedemento solicitada polo recorrente.

Polo exposto, procede modificar as cláusulas terceira e cuarta para adaptar as achegas ás circunstancias reais cunha modificación das anualidades. Ao traspasar a anualidade 2026 a 2029 o convenio mantén as tres anualidades iniciais.

O reaxuste económico afecta colateralmente á cláusula relativa á xustificación e pagamento, e a da vixencia do convenio.

En consecuencia, as partes acordan subscribir a Addenda núm. 2 que se rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS

Primeira. Modificación da cláusula terceira. Compromisos do Concello de Redondela.

Modifícase o punto 2 e o resto da cláusula mantén a súa redacción orixinal.

O Concello de Redondela obrígase a:

2. Achegar a cantidade de 433.268,19 €, IVE incluído, correspondente ás partidas de renovación das redes de saneamento e abastecemento e ao 50% da partida de renovación do alumeadado e semaforización, de acordo coa seguinte distribución:

ANO	IMPORTE €
2027	129.980,45
2028	86.653,64
2029	216.634,10



TOTAL	433.268,19

Segunda. Modificación da cláusula cuarta. Compromisos da Axencia Galega de Infraestruturas

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, asume o compromiso de financiar un máximo dun millón cento sesenta e un mil catrocentos corenta e catro euros con noventa e un céntimos (1.161.444,91 €) con cargo á partida orzamentaria 11.A1.512B.760.0, código de proxecto 1999-06714, dos orzamentos da Axencia Galega de Infraestruturas, de acordo coa seguinte distribución:

ANO	IMPORTE €
2027	348.433,47
2028	232.288,98
2029	580.722,46
TOTAL	1.161.444,91

O Decreto 92/2025, do 13 de outubro (DOG núm.206 do 24 de outubro de 2025) recolle o cambio de titularidade de todo o dominio público da estrada PO-363 entre Redondela e a praia de Cesantes tal como se establece na cláusula cuarta. A acta de entrega foi asinada o 9 de novembro de 2025.

Terceira. Modificación da cláusula quinta. Xustificación e pagamento

Esta cláusula mantén a súa vixencia coa seguinte modificación:

Serán subvencionables os gastos de execución das obras realizados durante o anos 2027 a 2029.

Cuarta.- Modificación da cláusula décimo primeira. Vixencia do convenio.

Este convenio terá vixencia dende a súa sinatura ata o 31 de decembro de 2029 e financiará os gastos realizados dende o 1 de xaneiro de 2027 nas condicións establecidas na cláusula quinta.

Quinta. Publicidade e rexistro

A sinatura da presente addenda suporá o consentimento expreso das partes asinantes para incluír e facer públicos os datos persoais que consten nela, e mailo resto de especificacións



contidas na mesma, de conformidade co artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30 do 15 de febreiro) e o Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o rexistro de convenios da Xunta de Galicia (DOG núm. 149 do 3 de agosto).

Sexta.- Protección de datos de carácter persoal

As partes asinantes obríganse ao cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e demais normativa vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos.

E para que así conste, de conformidade con canto antecede, no exercicio das atribucións de que son titulares os asinantes, e obrigando con iso ás Administracións que representan, asinan dixitalmente o presente acordo na data sinalada.

A presidenta da Axencia Galega de Infraestruturas, María Martínez Allegue

A alcaldesa do Concello de Redondela, Digna Rivas Gómez

Asinado por: MARTINEZ ALLEGUE, MARIA
Cargo: Presidenta da Axencia Galega de
Infraestruturas
Data e hora: 30/06/2026 15:59:38

Asinado por: RIVAS GOMEZ, DIGNA ROSA
Cargo: Alcaldesa - Presidenta (Concello de Redondela)
Data e hora: 26/06/2026 11:35:24

As copias en papel deste documento teñen a condición
de copia e serán verificables a través deste código:
CVE: RINYSZGMA09 <https://sede.xunta.gal/cve>

