



MEMORIA XUSTIFICATIVA RELATIVA Á ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES E O CONCELLO DE VILASANTAR PARA MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS VINCULADAS Á PRESTACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE ALUMEADO PÚBLICO

Con data 31 de xaneiro de 2025, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, asinou co Concello de Vilasantar un convenio de colaboración para a mellora das infraestruturas vinculadas á prestación do servizo municipal de alumeado público.

O obxectivo básico desta actuación consiste na mellora das infraestruturas vinculadas á prestación do servizo municipal de alumeado público, a través dun proxecto de redución de contaminación lumínica e mellora dos alumeados públicos do concello.

A finalidade de levar a cabo este proxecto é un paso necesario para cumprir cos obxectivos da lexislación vixente en materia de eficiencia enerxética e redución da contaminación lumínica polo que a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte, no fomento dos intereses peculiares da comunidade, contribúe economicamente no desenvolvemento deste proxecto, motivado por razón de interese público principalmente de carácter medioambiental, social, económico e humanitario como é a mellora na prestación do servizo de alumeado público, como necesidade colectiva da veciñanza, para cubrir as necesidades operativas municipais.

A necesidade da colaboración solicitada á Consellería acentúase pola confluencia doutros factores: a realización desta actuación está en proceso de execución e é financiada nun 85% (282.112,40 €) a través dunha axuda do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia DUS 5000 cuxo prazo de xustificación finaliza o 3 de maio de 2025 . O restante 15 % (49.784,55€) do orzamento deste proxecto que non está financiado pola axuda anteriormente reseñada, debe ser asumido polo Concello de Vilasantar. Ao tratarse dun concello pequeno, supón unha gran parte do orzamento municipal que Vilasantar non pode custear.

A falta de recursos dun concello pequeno para poder acometer as devanditas actuacións, nun marco orzamentario restritivo, de austeridade e control do gasto público e necesariamente establece por imperativo legal para as entidades que integran a Administración local, configura un contexto do cal se derivan, entre outras consecuencias, a imposibilidade para o Concello de Vilasantar de afrontar en solitario os compromisos económicos que a cofinanciación da execución das actuacións obxecto de subvención representan para a Facenda local.

O orzamento total da actuación é de 331.896,95 € (IVE incluído).

Para dar cumprimento aos obxectivos deste convenio a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través da Secretaria Xeral Técnica, achegará a cantidade máxima de CORENTA E NOVE MIL SETECENTOS OITENTA E CATRO EUROS CON CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS (49.784,55 €), con cargo á aplicación orzamentaria 05.01.121A.760.0 (código de proxecto 2015 00088). Esta cantidade representa o 15%





do orzamento total do proxecto que constitúe o obxecto deste convenio.

Na cláusula sexta "conta xustificativa" do convenio establécese como data límite para a execución das actuacións subvencionadas e para presentar a documentación xustificativa da subvención, o 1 de xullo de 2025.

O Concello de Vilasantar solicitou a ampliación do prazo para execución das obras de mellora das infraestruturas vinculadas á prestación do servizo municipal de alumado público e da presentación da documentación xustificativa, dado que segundo manifesta, *"as obras proxectadas están en curso desde a data do 16 de abril de 2025 (donde se asina acta de replanteo), debido aos problemas de subministro de materiais necesarios para a correcta execución dos traballos, acaecido pola necesidade de importación de material a terceiros países e retrasos nos mesmos"*.

En consecuencia, solicita unha prórroga de 4 meses dende a finalización do prazo inicialmente concedido, ata o 1 de novembro de 2025, para a adecuada execución e xustificación dos traballos obxecto do convenio.

Á vista desta solicitude, con data 25 de xuño de 2025 reuniuse a Comisión Mixta prevista na cláusula decimo sexta "Seguimento do convenio" para facilitar o seguimento, o cumprimento e a coordinación do convenio asinado, entre cuxas funcións se atopa a proposta de addendas.

A Comisión Mixta estudiou a proposta do Concello e considerou que procede a formalización dunha addenda para tal fin, na que se recolla a modificación dos prazos establecidos para a execución das actuacións subvencionadas e para presentar a documentación xustificativa da subvención, ata o 1 de novembro de 2025.

Á vista do exposto,

ACORDO

1. Iniciar os trámites para a formalización da addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Vilasantar para mellora das infraestruturas vinculadas á prestación do servizo municipal de alumado público.
2. Solicitar informe á Asesoría Xurídica.

Santiago de Compostela, data da sinatura dixital

O secretario xeral técnico
Francisco Javier Abad Pardo

