



Memoria xustificativa da addenda número 2 ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestrutura e o Concello de Redondela para a mellora da seguridade viaria e reordenación da PO-363 entre Redondela e a praia de Cesantes.

1.- Antecedentes.

O 30 de xullo de 2025 asinouse un convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestruturas e o Concello de Redondela para o acondicionamento da estrada autonómica PO-363 entre Redondela e a praia de Cesantes, e a súa transformación nun viario urbano.

O orzamento necesario para a execución das obras estímase nun millón cincocentos noventa e catro mil setecentos trece euros con dez céntimos **1.594.713,10 €** IVE incluído, asumido polas dúas administracións.

De conformidade coa cláusula terceira o Concello de Redondela comprometeuse a achegar a cantidade de 433.268,19 € distribuída nas anualidades 2025, 2026 e 2027.

A Axencia Galega de Infraestruturas comprometeuse na cláusula cuarta a financiar o importe máximo de 1.161.444,91 € con cargo á partida orzamentaria 11.A1.512B.760.0, código de proxecto 1999-06714, dos seus orzamentos, distribuída nas tres anualidades de vixencia do convenio, 2025, 2026 e 2027.

Con data 11 de novembro de 2025 asinouse unha addenda na que se modificou a distribución do investimento para as dúas administracións pasando a anualidade 2025 a 2026 e quedando do seguinte xeito:

Anualidades	Concello de Redondela
2026	216.634,10
2027	129.980,45
2028	86.653,64





Anualidades	Axencia Galega de Infraestruturas
2026	580.722,46
2027	348.433,47
2028	232.288,98

2.- Razóns de necesidade e oportunidade

Con data 27/05/2026 o Concello de Redondela solicita unha nova addenda para transferir á anualidade actual 2026 a 2029, mantendo as tres anualidades iniciais do convenio.

Basea a súa solicitude no atraso que acumula a licitación do proxecto das obras por mor da interposición de ata tres recursos especiais en materia de contratación. Os dous primeiros levaron a suspensión da tramitación e foron resoltos polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia que obrigou a retrotraer o procedemento, e o terceiro aínda pendente de resolución por dito tribunal que acordou a medida cautelar da suspensión do procedemento solicitada polo recorrente.

Polo exposto, procede modificar as cláusulas terceira e cuarta para adaptar as achegas ás circunstancias reais traspasando a anualidade 2026 a 2029 e mantendo as tres anualidades iniciais.

A distribución das achegas económicas coa modificación destas cláusulas sería a seguinte:

Anualidade	Axencia Galega de Infraestruturas. Importe € .	Concello de Redondela. Importe €
2027	348.433,47	129.980,45
2028	232.288,98	86.653,64
2029	580.722,46	216.634,10





	1.161.444,91	433.268,19
--	--------------	------------

Estes cambios afectan ás cláusulas quinta, xustificación e pagamento, e décimo primeira relativa á vixencia do convenio que tamén deben modificarse para acoller á anualidade 2029 .

3.- Adaptación á Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

O contido do convenio e desta addenda adáptase ao establecido no Título Preliminar, Capítulo VI, artigos 47 e seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro.

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

A directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza Martínez

