



**MEMORIA XUSTIFICATIVA 3ª ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES (ACTUAL CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES), E O CONCELLO DE A ESTRADA PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE EXECUCIÓN DE MÓDULO CUBERTO MULTIDEPORTE**

O 06.06.2023 asinouse o Convenio de cooperación entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de A Estrada para a realización de obras de execución de módulo cuberto multideporte e que fora informado por parte da Asesoría Xurídica con data 27.03.2023. Este convenio foi aprobado polo Consello da Xunta na súa reunión do once de maio de 2023.

O 10.11.2023 asinouse addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes (antiga Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes) e o Concello de A Estrada para a realización de obras dun módulo cuberto multideporte e que fora informado por parte da Asesoría Xurídica con data 17.10.2023.

O 03.12.2024 asinouse a 2ª addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes (antiga Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes) e o Concello de A Estrada para a realización de obras dun módulo cuberto multideporte e que fora informado por parte da Asesoría Xurídica con data 22.11.2023.

O convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre as partes para a realización das obras de execución de módulo cuberto multideporte e que segundo o proxecto presentado polo arquitecto José Luís Domínguez González ascenden a un importe total de 2.028.588,72 €, IVE incluído.

No convenio inicial establecíase a seguinte distribución das partes asinantes:

- A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes financiará ditas actuacións coa cantidade de un millón vinte e oito mil cincocentos oitenta e oito euros con setenta e dous céntimos (1.028.588,72 €), IVE incluído, con cargo á aplicación orzamentaria 06.02.441A.760.0 (código de proxecto 2013 00039) dos seus orzamentos de gastos para os exercicios 2023 e 2024

Anualidade 2023 .....	150.000,00 €
Anualidade 2024 .....	878.588,72 €

- O Concello de A Estrada achegará con cargo aos seus créditos orzamentarios a cantidade de un millón de euros (1.000.000,00 €) que se imputarán con cargo á partida municipal 0.340.6272202 do seu orzamento de gastos do exercicio 2023 e o compromiso de incorporar os remanentes de crédito na anualidade do 2024

Anualidade 2023 .....	868.825,39 €
Anualidade 2024 .....	131.174,61 €





Con data 2 de outubro de 2023 o Concello solicita un reaxuste de anualidades, trasladando todo o gasto a realizar aos anos 2024 e 2025, atendendo ao atraso na tramitación do expediente e dos traballos previstos no programa de execución inicial, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de A Estrada, acordan subscribir unha addenda de acordo cunha nova asignación de anualidades, o investimento previsto mantense en dous millóns vinte e oito mil cincocentos oitenta e oito euros con setenta e dous céntimos (2.028.588,72 €) (IVE incluído) e distribuirase entre as partes coas seguintes cantidades:

- A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes achegará a cantidade de un millón vinte e oito mil cincocentos oitenta e oito euros con setenta e dous céntimos (1.028.588,72 €) con cargo a aplicación orzamentaria 06.02.441A.760.0 código de proxecto 2013 00039 do orzamento de gastos da Secretaría Xeral para o Deporte para os exercicios 2024 e 2025.

Anualidade 2024 ..... 619.173,75 €  
 Anualidade 2025 ..... 409.414,97 €

- O Concello de A Estrada achegará a cantidade de un millón de euros (1.000.000,00 €), con cargo a aplicación orzamentaria 0.340.6272202 do seu orzamento de gastos do exercicio 2023 co compromiso de incorporar os remanentes de crédito na anualidade do 2024.

Anualidade 2024 ..... 1.000.000,00 €

Con data 25 de outubro de 2024 o Concello solicita un reaxuste da súa anualidade, trasladando todo o gasto a realizar ao ano 2025, atendendo ao atraso na execución da obra motivado na obriga de realizar pequenos reaxustes na posición do edificio e a realizar un novo plan de obra. A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de A Estrada, acordan subscribir unha nova addenda, asinada o 03 de decembro de 2024, de acordo cunha nova asignación de anualidades, o investimento previsto mantense en dous millóns vinte e oito mil cincocentos oitenta e oito euros con setenta e dous céntimos (2.028.588,72 €) (IVE incluído) e distribuirase entre as partes coas seguintes cantidades:

- A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes achegará a cantidade de un millón vinte e oito mil cincocentos oitenta e oito euros con setenta e dous céntimos (1.028.588,72 €) con cargo a aplicación orzamentaria 06.02.441A.760.0 código de proxecto 2013 00039 do orzamento de gastos da Secretaría Xeral para o Deporte para os exercicios 2024 e 2025.

Anualidade 2024 ..... 619.173,75 €  
 Anualidade 2025 ..... 409.414,97 €

Con data do 19.12.2024 fíxose o pagamento do importe de 619.173,75 € correspondente á anualidade 2024.

- O Concello de A Estrada achegará a cantidade de un millón de euros (1.000.000,00 €), con cargo a aplicación orzamentaria 0.340.6272202 do seu orzamento de gastos do exercicio 2025.

Anualidade 2025 ..... 1.000.000,00 €





Con data 20.08.2025 o Concello de A Estrada solicita a ampliación do prazo para presentar a xustificación do convenio que está fixado antes do 1 de novembro de 2025 e o reaxuste da súa aportación, trasladando todo o gasto a realizar ao ano 2026, alegando que durante a execución dos traballos e escavación para a execución dos muros de soto, a unha profundidade de 7,50 metros, foi preciso empregar o sistema de bataches co obxecto de evitar correntamentos de terras que poderían deteriorar a pista de atletismo situada a un plano superior. Este sistema de execución provocou atrasos na execución das obras. Realizando unha nova planificación das obras.

Á vista desta solicitude, con data do 28 de agosto de 2025 reuniuse a Comisión de Seguimento e Interpretación prevista na cláusula décimo terceira do convenio para facilitar o seguimento, o cumprimento do convenio asinado, entre cuxas funcións se atopa o estudio das modificacións propostas polas partes que se formalizarán por medio de addendas.

A Comisión Mixta estudou a proposta do Concello e considerou que procede a formalización dunha addenda para tal fin, na que se recolla o reaxuste da aportación do concello da Estrada, pasando a achega municipal de 1.000.000,00 € da anualidade 2025 á 2026. E establecer un novo prazo para presentar a xustificación do convenio, antes do 1 de maio de 2026, para a anualidade 2026.

Á vista do exposto e dado que é vontade da Secretaría Xeral para o Deporte manter a colaboración na execución do proxecto obxecto do convenio suscrito o 06.06.2023 co Concello de A Estrada para a execución do proxecto de módulo cuberto multideporte

## ACORDO

1. Iniciar os trámites para a formalización da 3ª addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes (actual Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes) e o Concello de A Estrada para a realización das obras de execución de módulo cuberto multideporte.
2. Solicitar informe á Asesoría Xurídica e á Intervención Delegada.

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica  
O secretario xeral para o Deporte  
José Ramón Lete Lasa

