

CV25007

## **MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE PALAS DE REI PARA A MELLORA E AMPLIACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE PALAS DE REI. PALAS DE REI (LUGO)**

### **1. Antecedentes**

O 12.05.2025 formalizouse o convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Palas de Rei para a mellora e ampliación das infraestruturas de abastecemento de Palas de Rei (Lugo).

### **2. Causas que motivan a formalización dunha addenda ao convenio**

Debido a causas alleas á vontade do Concello de Palas de Rei, existe unha demora na execución das obras subvencionadas, polo que non é posible dar cumprimento ao disposto na cláusula cuarta (libramento dos fondos e réxime de xustificación).

Polo exposto, e tendo en conta a complexidade das actuacións e os prazos previstos para a súa execución é necesario ampliar o prazo de xustificación do convenio.

### **3. Obxectivos que se pretenden**

Esta addenda ten por obxecto:

- Modificar a cláusula cuarta do convenio de colaboración para ampliar o prazo de xustificación ata o 15 de decembro de 2025.

Consonte ao disposto no artigo 48.3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público a addenda ao convenio contribúe a mellorar a eficiencia da xestión pública, a facilitar a utilización conxunta de medios e servizos públicos e á realización de actividades de utilidade pública.

En Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

O director de Augas de Galicia

Roi Fernández Añón

